



خطة لتطبيق الاحتياجات التدريبية للقيادات الأكاديمية (2011)

الميزانية	اسباب عدم الإنجاز	الانجازات		المسئول عن التنفيذ	فترة التنفيذ	النشاط	الهدف	الغاية
		مستوى الانجاز (1)	تم تنفيذها					
3000			تم تنفيذها	الفريق التنفيذي للجودة	2012/4/12	1- تقييم الأداء	تنمية كفاءة القيادات الأكاديمية	تحديد الاحتياجات التدريبية للقيادات الأكاديمية
3000			تم تنفيذها	الفريق التنفيذي للجودة	2011/6/1 إلى 2011/9/30	2- دورات إعداد القادة		
3000			تم تنفيذها	الفريق التنفيذي للجودة	2012/3	3- تشخيص المشكلات واتخاذ القرارات		
3000			تم تنفيذها	الفريق التنفيذي للجودة	2012/2	4- إدارة الوقت وضغوط العمل		

عميد الكلية

ا.د/ عبد الرحيم سعد شولح

مدير الوحدة

د/ هبة عبد القادر



مراجعة تنفيذ خطة تحديد الإحتياجات التدريبية للقيادات الأكاديمية (2011)

الإنجازات		مؤشرات التقييم والمتابعة	مسئولية التنفيذ	التوقيت	التكلفة المالية	الجهة المستفيدة	الأنشطة والمهام	الأهداف الاستراتيجية	الغاية العامة
أسباب	مستوى الإنجاز	تم اجتيازها بنسبة 86 %	الفريق التنفيذي للجودة	2012/4/12	3000	القيادات الأكاديمية	- تقييم الأداء	تنمية كفاءة القيادات الأكاديمية	تحديد الإحتياجات التدريبية للقيادات الأكاديمية
محدو الإنجاز	تم إنجازه	تم اجتيازها بنسبة 97.3 %	أ.د/ مراد علي نشأت	2011/6/1 إلى 2011/9/30	3000	القيادات الأكاديمية	دورات إعداد القادة		
	تم إنجازه	تم اجتيازها بنسبة 89.5 %	أ.د/ إجلال عبد الوهاب	2012/3	3000	القيادات الأكاديمية	- تشخيص المشكلات واتخاذ القرارات		
	تم إنجازه	تم اجتيازها بنسبة 85.7 %	أ.م.د/ دلال العاقل	2012/2	3000	القيادات الأكاديمية	- إدارة الوقت وضغوط العمل		

عميد الكلية

أ.د/ محمد الرحيم سعد شولح

مدير وحدة الجودة

د/مهبة محمد القادر